KOSTENSTUDIE 2021 swissnuclear

KS21: KRAFTWERKSSPEZIFISCHE STILLLEGUNG UND
ENTSORGUNGSKOSTEN

Zur Ubersicht der Anteile der einzelnen Werke an den S&E-Kosten des KS21 wurde die folgende
Faktensammlung erstellt mit Aufgliederung in die verschiedenen Varianten fur Stilllegungsziel und
Entsorgung. Im unteren Teil der Tabelle findet sich jeweils der Vergleich mit den Zahlen aus der KS16.
Einmal als teuerungsbereinigte Werte (PB21 — Preisbasis 2021) und die aus 2016 (PB16).

Hinweis: Durch Rundung auf Mio. CHF Betrdage kdnnen Abweichungen in der Summation auftreten.

BERECHNETE VARIANTEN GEMASS VORGABEN DER VERWALTUNGSKOMMISSION STENFO:

Betriebsdauer Stilllegung Entsorgung
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Fir die folgenden Tabellen wurde nur die Variante «50 Jahre!» betrachtet. Bei 60 Jahren Betreib
bleiben Nachbetriebs- und Stilllegungskosten gleich. Bei der Entsorgung entstehen Mehrkosten von
3,7 %. Es hétte keine grossen finanziellen Auswirkungen. Mit den jetzt berechneten Kosten kann das
gTL gebaut und betrieben werden. Ob dann etwas mehr Abfallvolumen darin entsorgt wird, spielt
keine besondere Rolle. An allen mdglichen Standorten fur ein GTL hat es genug Platz dafir.

Struktur und Erlauterung der Tabellen:

Aufgelaufene Kosten bis 2020
+ Basiskosten

+ Zuschlag auf Basiskosten

Gesamtkosten

= Gesamtkosten KS21

Kostenaliederiinn neméss Varnahen SFEV

Aufgelaufene Kosten 2020: dies sind die bis heute von den Betreibern direkt bezahlte Kosten wahrend des Betriebs.

147 Jahre bei KKM
2 ehem. als «Griine Wiese» bezeichnet
3 ehem. als «Braune Wiese» bezeichnet
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NACHBETRIEBSKOSTEN

Nachbetriebskosten [MCHF] KKB KKM KKG KKL Total
Aufgelaufene Kosten bis 2020 - 74 - - 74
Zukinftige Kosten ab 2021
Basiskosten 368 233 289 337 1'226
Prognoseungenauigkeit 19 9 17 18 63
Chancen & Gefahren 68 5 64 68 205
Genereller Sicherheitszuschlag - - - - -
Zuschlag auf Basiskosten 87 14 80 86 267
Zuschlag auf BK (in %) 23.6% 6.0% 27.8% 25.6% 21.8%
Gesamtkosten KS21 PB21 455 321 369 423 1'6567
KS16 PB21 474 348 445 480 1'746
Differenz (Abs.) -19 -27 -76 -57 -179
Differenz (%) -4.1% 7.7% -17.1% -11.9% -10.2%
KS16 PB16 462 339 434 468 1'703
Differenz (Abs.) -7 -18 -65 -45 -136
Differenz (%) -1.6% -5.3% -15.0% -9.7% -8.0%

STILLLEGUNGSKOSTEN — ENTLASSUNG AUS DEM KERNENERGIEGESETZ

Stilllegungskosten [MCHF] KKB KKM KKG KKL Zwibez Zwilag | Total
Aufgelaufene Kosten bis 2020 15 119 - - - - 135
Zukinftige Kosten ab 2021
Basiskosten 642 340 599 683 2 106 | 2371
Prognoseungenauigkeit 78 33 83 84 0 12 290
Chancen & Gefahren 127 55 121 125 0 21 450
Genereller Sicherheitszuschlag (5%) 32 17 30 34 0 5 119
Zuschlag auf Basiskosten 236 105 234 243 1 38 858
Zuschlag auf BK (in %) 36.8% 31.0% 39.1% 357%  41.7%  36.2% | 36.2%
Gesamtkosten KS21 PB21 894 564 832 926 3 144 3’364
KS16 PB21 958 600 859 1083 129 3'630
Differenz (Abs.) -64 -36 -27 -157 3 14 -266
Differenz (%) -6.7% -6.0% -3.1% -14.5% 11.2% -7.3%
KS16 PB16 935 586 838 1056 126 3541
Differenz (Abs.) -41 -22 -6 -130 3 18 -177

Differenz (%) -4.4% -3.7% -0.7% -12.3% 14.2% -5.0%
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STILLLEGUNGSKOSTEN — VOLLSTANDIGER RUCKBAU INKL. ENTFERNUNG SAMTLICHER
FUNDAMENTE BIS -2 M AB TERRAINOBERKANTE

Stilllegungskosten [MCHF] KKB KKM KKG KKL Zwibez Zwilag | Total

Aufgelaufene Kosten bis 2020 15 119 - - - - 135

Zukinftige Kosten ab 2021

Basiskosten 674 355 635 737 5 128 2534
Prognoseungenauigkeit 30 35 88 100 1 17 320
Chancen & Gefahren 131 57 126 134 1 26 474
Genereller Sicherheitszuschlag (5%) 34 18 32 37 0 6 127

Zuschlag auf Basiskosten 244 109 246 271 2 49 921
Zuschlag auf BK (in %) 36.3% 30.8% 38.7% 36.7%  405% 382% | 36.3%

Gesamtkosten KS21 PB21 934 584 880  1'008 6 177 3’589

Fur diese Variante gibt es keine publizierten KS16 Kosten, daher wird auf einen Vergleich an dieser
Stelle verzichtet.

STILLLEGUNGSKOSTEN — VOLLSTANDIGER RUCKBAU

Stilllegungskosten [MCHF] KKB KKM KKG KKL Zwibez Zwilag | Total
Aufgelaufene Kosten bis 2020 15 119 - - - - 135
Zukinftige Kosten ab 2021
Basiskosten 690 365 648 752 6 134 2'595
Prognoseungenauigkeit 83 36 89 96 1 17 323
Chancen & Gefahren 133 57 129 137 1 27 484
Genereller Sicherheitszuschlag (5%) 34 18 32 38 0 7 130
Zuschlag auf Basiskosten 251 112 251 270 2 51 937
Zuschlag auf BK (in %) 36.4% 30.6% 38.7% 35.9% 38.1% 37.9% 36.1%
Gesamtkosten KS21 PB21 956 595 899 1'022 8 185 3’666
KS16 PB21 1’010 626 916  1'158 - 164 3'874
Differenz (Abs.) -53 -31 -17 -136 8 21 -208
Differenz (%) -5.3% -4.9% -1.8% -11.7% - 13.0% -5.4%
KS16 PB16 985 613 893 1129 159 3779
Differenz (Abs.) -29 -18 6 -107 8 26 -113
Differenz (%) -2.9% -2.9% 0.7% -9.5% 16.6% -3.0%
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ENTSORGUNGSKOSTEN

swissnuclear

TEIL 1 — ZWISCHENLAGERUNG, TRANSPORTE, BEHALTER, WIEDERAUFAREITUNG KOSTEN

Entsorgungskosten ZTBW [MCHF] KKB KKM KKG KKL Bund Total
Aufgelaufene Kosten bis 2020 1’470 658 1'558 899 41 4'626
Zukunftige Kosten ab 2021:

Basiskosten 573 214 574 764 23 2'148
Prognoseungenauigkeit 29 13 36 48 128
Chancen & Gefahren 47 19 43 55 2 165
Genereller Sicherheitszuschlag - - - - - -

Zuschlag auf Basiskosten 76 32 78 103 3 293
Zuschlag auf BK (in %) 13.3% 15.0% 13.6% 13.5% 13.8% 13.6%

Gesamtkosten KS21 PB21 2'118 904 2'211 1'765 67 7'066

KS16 PB21 2'179 859 2'240 1'790 60 7'128

Differenz (Abs.) -61 46 -29 -25 7 -62
Differenz (%) -2.8% 5.3% -1.3% -1.4% 12.1% -0.9%

KS16 PB16 2'160 852 2'222 1765 59 7058

Differenz (Abs.) -41 53 -11 0 8 8
Differenz (%) -1.9% 6.2% -0.5% 0.0% 13.1% 0.1%
TEIL 2 - NUR GEOLOGISCHES TIEFENLAGER

Entsorgungskosten gTL [MCHF] SMA HAA | 2 Standorte Kombi

Aufgelaufene Kosten bis 2020 747 954 1'700 1'700

Zukunftige Kosten ab 2021:

Basiskosten 2'543 4’463 7'006 5'957
Prognoseungenauigkeit 501 885 1'386 1'150
Chancen & Gefahren 583 799 1’382 1’163
Genereller Sicherheitszuschlag (12.5%) 318 558 876 745

Zuschlag auf Basiskosten 1’402 2'242 3'644 3'058
Zuschlag auf BK (in %) 55.1% 50.2% 52.0% 51.3%

Gesamtkosten KS21 PB21 4'692 7'659 12’350 10’715

KS16 PB21 4'984 8'668 13’651 11’979

Differenz (Abs.) -292 -1'009 -1'301 -1'264
Differenz (%) -5.9% -11.6% -9.5% -10.6 %

KS16 PB16 (nur indikativ, da nicht publiziert) 4'875 8473 13’346 11717

Differenz (Abs.) -183 -814 -996 -1'002
Differenz (%) -5.9% -9.6% -7.5% -8.5%
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TEIL 2 - NUR GEOLOGISCHES TIEFENLAGER — SMA LAGER

Entsorgungskosten gTL [MCHF] KKB KKM KKG KKL Bund | Total

Aufgelaufene Kosten bis 2020 147 70 190 223 117 747

Zukinftige Kosten ab 2021

Basiskosten 446 292 462 739 604 2'543
Prognoseungenauigkeit 87 58 90 146 120 501
Chancen & Gefahren 111 71 117 183 101 583
Genereller Sicherheitszuschlag (12.5%) 56 37 58 92 75 318

Zuschlag auf Basiskosten 255 165 265 420 296 1'402
Zuschlag auf BK (in %) 57.1% 56.5% 57.4% 56.9% 49.1% 55.1%

Gesamtkosten KS21 PB21 847 527 918 1'382 1'017 4'692

TEIL 2 - NUR GEOLOGISCHES TIEFENLAGER — HAA LAGER

Entsorgungskosten gTL [MCHF] KKB KKM KKG KKL Bund | Total

Aufgelaufene Kosten bis 2020 215 102 277 332 28 954

Zukinftige Kosten ab 2021

Basiskosten 1'046 450 1'356 1'603 8 4'463
Prognoseungenauigkeit 208 88 268 319 2 885
Chancen & Gefahren 187 82 243 286 1 799
Genereller Sicherheitszuschlag (12.5%) 131 56 169 200 1 558

Zuschlag auf Basiskosten 526 226 681 806 4 2'242
Zuschlag auf BK (in %) 50.2% 50.2% 50.2% 50.3% 44.6% 50.2%

Gesamtkosten KS21 PB21 1'787 779 2'314 2'741 39 7'659
TEIL 2 — NUR GEOLOGISCHES TIEFENLAGER — KOMBILAGER

Entsorgungskosten gTL [MCHF] KKB KKM KKG KKL Bund | Total

Aufgelaufene Kosten bis 2020 361 172 467 555 145 1'700

Zukinftige Kosten ab 2021

Basiskosten 1'258 635 1’521 1’988 556 5957
Prognoseungenauigkeit 244 121 295 387 103 1’150
Chancen & Gefahren 261 128 323 407 44 1'163
Genereller Sicherheitszuschlag (12.5%) 157 79 190 249 70 745

Zuschlag auf Basiskosten 662 329 808 1'043 217 3’058
Zuschlag auf BK (in %) 52.7% 51.8% 53.1% 52.4% 39.0% 51.3%

Gesamtkosten KS21 PB21 2’281 1'135 2'796 3'586 918 10°'715
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ZUSAMMENFASSUNG GESAMTKOSTEN (OHNE NACHBETRIEB)
KS21 [Mio. CHF]
Gesamtkostenermittlung g Entsorgung
(inkl. Bereits erfolgter Zahlungen) Stilllegung (gTL* + ZTBW) Total
Aufgelaufene Kosten bis 2020 135 6'326 6'461
Zukinftige Kosten ab 2021
Basiskosten 2'595 9'154 11’749
Prognoseungenauigkeit 323 12.4% 1'514 16.5% 1'837 14.6%
Chancen & Gefahren 484 18.7% 1'547 16.9% 2'031 17.2%
Genereller Sicherheitszuschlag 130 5.0% 876 12.5%* 1'005 7.7%
Zuschlag auf Basiskosten 937 3'937 4'873
G?samtkosten KS_21_— Variante vollstandiger 3666 19417 23083
Ruckbau und zwei Einzellager
Beriicksichtigung Kombilager als realistische 1 T
Variante (z.B. Chance 75 %) 1’226 1226
Berucksichtigung nuklearer Riickbau als 151 151

realistische Variante (z.B. Chance 50 %)

*Bei der Variante gTL ist hier die Variante 2 Standorte (d. h. SMA und HAA-Lager an zwei getrennten

Standorten als einzelne Lager) aufgefihrt.

4 Nur generellen Sicherheitszuschlag fiir das geologische Tiefenlager (nicht ZTBW)



